

**MOD****CONCESSIONE DI PROROGA**
(ART.106 Dlgs 50/2016 e s.m.i.)**Finanziamento :** DDS_4113_del_25_marzo_2021

approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.s. n. 7714 del 30/06/2020 di approvazione della manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a servizi abitativi pubblici (sap) non assegnabili per carenze manutentive, ai sensi della d.g.r. n. xi/2660 del 16/12/2019 come modificato ed integrato con d.d.s. n. 9083 del 28/07/2020 e d.d.s. n. 10473 del 10/09/2020...

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria Recupero 39 alloggi inagibili di proprietà ALER PaviaLodi in Pavia vie varie. **LOTTO 1****CUP: E18G20000150005 CIG : 8907637E94 - Proc. N. 51_2021_1104****Impresa:** Sclavi Costruzioni Generali Srl Via della Repubblica, 81 27049 Stradella (PV)

CONTRATTO in data 13/01/2022

Entità dell'appalto				970.328,58 €
Importo soggetto a ribasso				946.662,03 €
Oneri per la sicurezza				23.666,55 €
Importo offerto al netto della sicurezza				832.967,92 €
Importo di contratto				856.634,47 €

CONCESSIONE DI PROROGA

(ART. 120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda di proroga in data 11 settembre 2023, assunta a mezzo posta elettronica certificata del 11 settembre 2023 ore 7:51, prot. Aler n. 0009949-2023 del 11/09/2023, si comunica che, ai sensi dell' ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i., sentito il Direttore dei Lavori geom. Claudio ANGOLI, con provvedimento del 11 settembre 2023(allegato alla presente) , si

CONCEDE

una proroga di 60 (SESSANTANTA) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Il nuovo termine per la conclusione dei lavori risulta essere il 21 novembre 2023.

Pavia, 11 settembre 2023

L'IMPRESA**IL RUP**

Arch. P. VENEZIA



MOD

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PROROGA
(ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)**Finanziamento :** DDS_4113_del_25_marzo_2021

approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.s. n. 7714 del 30/06/2020 di approvazione della manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unità abitative adibite a servizi abitativi pubblici (sap) non assegnabili per carenze manutentive, ai sensi della d.g.r. n. xi/2660 del 16/12/2019 come modificato ed integrato con d.d.s. n. 9083 del 28/07/2020 e d.d.s. n. 10473 del 10/09/2020...

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria Recupero 39 alloggi inagibili di proprietà ALER Pavia

Lodi in Pavia vie varie. LOTTO 1

CUP: E18G20000150005 **CIG :** 8907637E94 - **Proc. N.** 51_2021_1104**Impresa:** Sclavi Costruzioni Generali Srl Via della Repubblica, 81 27049 Stradella (PV)

CONTRATTO in data 13/01/2022

Entità dell'appalto				970.328,58 €
Importo soggetto a ribasso				946.662,03 €
Oneri per la sicurezza				23.666,55 €
Importo offerto al netto della sicurezza				832.967,92 €
Importo di contratto				856.634,47 €

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PROROGA

(ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

Con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa **Sclavi Costruzioni Generali Srl**, appaltatrice dei lavori in oggetto, in data 11 settembre 2023, inoltrata e ricevuta a mezzo posta elettronica PEC in pari data e protocollata in Aler con n. 2023 -0009949 del 11/09/2023, e pertanto in tempo utile, considerato che si sono verificate cause indipendenti dalla volontà delle parti che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali si esprime parere favorevole alla richiesta di proroga.

Si propone venga concessa una proroga di 60 giorni, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

Pavia, 11 settembre 2023

L'IMPRESA**IL DIRETTORE DEI LAVORI**