

**MOD****CONCESSIONE DI PROROGA**
(ART.106 Dlgs 50/2016 e s.m.i.)**Finanziamento :** DDS_4113_del_25_marzo_2021

approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.s. n. 7714 del 30/06/2020 di approvazione della manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unita' abitative adibite a servizi abitativi pubblici (sap) non assegnabili per carenze manutentive, ai sensi della d.g.r. n. xi/2660 del 16/12/2019 come modificato ed integrato con d.d.s. n. 9083 del 28/07/2020 e d.d.s. n. 10473 del 10/09/2020...

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria Recupero 36 alloggi inagibili di proprietà ALER Pavia Lodi in Pavia vie varie. LOTTO 2

CUP: E18G20000150005 CIG : 890776690A - Proc. N. 51_2021_1104

Impresa: **PALADINO COSTRUZIONI S.r.l** Via Copenaghen, 30/32 - 20831 SEREGNO (MB)

CONTRATTO FIRMATO DIGITALMENTE IL 13 1 2022

Entità dell'appalto				999.913,98 €
Importo soggetto a ribasso				975.525,83 €
Oneri per la sicurezza				24.388,15 €
Importo offerto al netto della sicurezza				859.438,26 €
Importo di contratto				883.826,41 €

CONCESSIONE DI PROROGA

(ART. 120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda di proroga in data 04 settembre 2023, assunta a mezzo posta elettronica del 04 settembre 2023 ,prot. Aler n. 0009750-2023 del 4/09/2023, si comunica che, ai sensi dell' ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i., sentito il Direttore dei Lavori geom. Claudio ANGOLI, con provvedimento del 05 settembre 2023(allegato alla presente) , si

CONCEDE

una proroga di 60 (SESSANTA) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Il nuovo termine per la conclusione dei lavori risulta essere il 15 novembre 2023.

Pavia, 05 settembre 2023

L'IMPRESA**IL RUP**

Arch. P. VENEZIA



MOD

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PROROGA
(ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)**Finanziamento :** DDS_4113_del_25_marzo_2021

approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.s. n. 7714 del 30/06/2020 di approvazione della manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi destinati al recupero di unita' abitative adibite a servizi abitativi pubblici (sap) non assegnabili per carenze manutentive, ai sensi della d.g.r. n. xi/2660 del 16/12/2019 come modificato ed integrato con d.d.s. n. 9083 del 28/07/2020 e d.d.s. n. 10473 del 10/09/2020...

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria Recupero 36 alloggi inagibili di proprietà ALER Pavia Lodi in Pavia vie varie. LOTTO 2

CUP: E18G20000150005 **CIG :** 890776690A - **Proc. N.** 51_2021_1104

Impresa: PALADINO COSTRUZIONI S.r.l Via Copenaghen, 30/32 - 20831 SEREGNO (MB)

CONTRATTO FIRMATO DIGITALMENTE IL 13 1 2022

Entità dell'appalto		999.913,98 €
Importo soggetto a ribasso		975.525,83 €
Oneri per la sicurezza		24.388,15 €
Importo offerto al netto della sicurezza		859.438,26 €
Importo di contratto		883.826,41 €

PARERE SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PROROGA

(ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

Con riferimento alla richiesta di proroga avanzata dall'impresa PALADINO COSTRUZIONI S.r.l ,appaltatrice dei lavori in oggetto, in data 4 settembre 2023, inoltrata e ricevuta a mezzo posta elettronica in pari data e protocollata in Aler con n. 2023 -0009750, e pertanto in tempo utile, considerato che si sono verificate cause indipendenti dalla volontà delle parti che hanno provocato un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali si esprime parere favorevole alla richiesta di proroga.

Si propone venga concessa una proroga di 60 giorni, a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

Pavia, 05 settembre 2023

L'IMPRESA**IL DIRETTORE DEI LAVORI**