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INTERPRETAZIONE

Ai sensi dell’art. 1363 c.c. le clausole del presente Capitolato Speciale, dell’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Applicativi da esso derivati e di ogni atto ad esso allegato o ivi richiamato, si interpretano le une per
mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso degli atti stessi nonché dai provvedimenti
pubblici da cui deriva. Stante il principio di interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c. sono da
considerarsi privi di significato effettivo eventuali errori materiali commessi nella stesura degli atti, e che risultino
tali dal contesto complessivo sopra indicato. Resta altresi inteso che, tra i criteri interpretativi, le parti fanno
specifico riferimento al principio generale del buono e tempestivo esito dei lavori appaltati.

Casi di discordanza

Fermo restando quanto precisato nel precedente punto, per i casi di non concordanza fra le clausole negli
elaborati relativi all’Accordo quadro ed ai relativi contratti, di cui al precedente punto valgono i criteri di seguito
indicati.

In caso di omissioni o di clausole con minor grado di dettaglio prevalgono le previsioni pit ampie e dettagliate. In
presenza di contenuti effettivamente discordanti i singoli contratti hanno prevalenza sul Capitolato Tecnico. In
caso di discordanza fra gli elaborati grafici, la preferenza & data secondo l'ordine di scala.

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali i
lavori sono stati richiesti e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

Per quanto attiene alla procedura di gara, in caso di discordanza fra quanto riportato in questo capitolato speciale
ed il disciplinare di gara, la preferenza € data a quest’ultimo documento.

Nel caso in cui permangano delle incertezze interpretative nella lettura del presente documento o degli altri
documenti di gara, La stazione appaltante pud intervenire con una sorta di interpretazione autentica al fine di
precisare meglio la propria volonta, purché il chiarimento abbia il carattere della “neutralita”, senza alcun
pregiudizio e a beneficio di tutti gli operatori coinvolti.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, da parte dell’Appaltatore, equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza delle Leggi, regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché di completa
conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata loro accettazione ai fini dell’esecuzione a perfetta
regola d’arte. Per questo ciascun concorrente, prima della presentazione della offerta, deve verificare tutte le
possibilita di esecuzione degli stessi in conformita alle Prescrizioni Tecniche del presente Capitolato, anche
assumendo le necessarie informazioni presso le Aziende, Enti, ecc. preposti alla erogazione dei servizi.

Saranno altresi a carico dell’operatore economico, oltre ai lavori oggetto dell’accordo, ’esecuzione di tutti gli
eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate,
senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante. L’Appaltatore deve tener conto che
gli interventi ordinati vengono eseguiti in stabili abitati e pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni
momento sia garantita sicurezza ed agibilita degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio di persone ed
autoveicoli; sono pure a carico dello stesso:

a) la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisionali necessarie
all'esecuzione dei lavori;

b) la sorveglianza del cantiere anche in corso d’opera, con particolare riguardo durante la movimentazione
dei veicoli e macchinari impiegati;

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e

delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto. A tale riguardo si fa inoltre presente che in caso di danni ’'operatore economico dovraimmediatamente
attivare la polizza assicurativa sottoscritta con ’ente che ’harilasciata. La comunicazione di apertura del sinistro
potra anche essere effettuata direttamente dalla S.A. qualora 'aggiudicatario non operi in tal senso.

Rimangono inoltre a carico dell’Appaltatore eventuali oneri derivanti dall’impossibilita di eseguire i lavori per
cause in alcun modo riconducibili alla volonta della Stazione Appaltante compreso Ueventuale assenza o
indisponibilita dell’utenza.



PARTE 1_NORMATIVA
CAPO 1_NATURA ED OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

ART. 01_NATURA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato riguarda I’Accordo Quadro con un operatore economico ai sensi dell’art. 59 c.
3 del D.Lgs. 36/2023 e ha per oggetto I'esecuzione delle prestazioni e somministrazioni per lavori di
manutenzione programmata finalizzati a garantire efficienza, sicurezza e idoneita all’'uso degli
edifici, delle aree esterne e degli alloggi e relative pertinenze di proprieta o in gestione di ALER Pavia
Lodi, ubicati nella provincia di Lodi come meglio dettagliati nell’allegato doc. 01 Elenco consistenze.
Tale elenco diimmobili non € esaustivo ed e suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarita proprie
delle attivita svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell’appalto I’acquisizione di
nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all’'lmpresa
aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile Unico del Progetto e varranno come aggiornamento
dell’elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato
varranno sul complesso degli immobili che risultano dall’elenco cosi aggiornato.

Trattandosi di Pronto Intervento, le opere possono essere definite nel loro contenuto prestazionale
ed esecutivo, ma non in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione. Esse
dipenderanno dalle necessita che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nell’arco di tempo
previsto contrattualmente. Gli interventi potranno essere anche singolarmente di piccola entita e
sparsi nei comuni ricompresi nel lotto d’intervento e da eseguire secondo criteri di priorita stabiliti
ad insindacabile giudizio dal Direttore dei Lavori senza che per questo I'appaltatore possa avere
nulla a pretendere oltre a quanto indicato nel contratto d’appalto sottoscritto.

Sono compresi nell’accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale d’appalto. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole
dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, essendo gli edifici abitati o comunque utilizzati, dovra tener conto delle esigenze degli
occupanti e coordinarsi con essi in collaborazione con la Direzione Lavori della Stazione appaltante
e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per una corretta esecuzione dei lavori.
L’esecuzione dei lavori sara oggetto di Contratti Applicativi che I'operatore economico si impegna
ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d’importo previsto e per
il periodo di validita dell’Accordo Quadro.

Qualora l'ultimo Contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza
dell'accordo quadro per il lotto di competenza, tale scadenza dovra intendersi differita per il tempo
necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che
I'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun _modo I’Amministrazione a
concludere Contratti Applicativi per I'intero importo dell’Accordo Quadro; I’Appaltatore non avra
nulla_a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non dara esecuzione ai Contratti
Applicativi.

Non sussiste diritto di esclusiva a favore dell’Appaltatore. La Stazione Appaltante si
riserva infatti la facolta di affidare a terzi eventuali lavori, a propria insindacabile
discrezione e secondo le procedure previste dall’ordinamento, senza che per ci6 nulla sia
dovuto all’Appaltatore.

L’operatore economico, partecipando alla procedura in oggetto, riconosce di aver preso
completa ed esatta conoscenza di tuttii documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna
alla puntuale esecuzione dei lavori in conformita all'offerta presentata in sede di gara.




ART. 02_AMMONTARE DELL’APPALTO E FORMA DELL’APPALTO
ILcorrispettivo presunto per ’esecuzione dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro & quantificato
come segue:

Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 1LODI EST

Tipologia delle |avorazioni Categoria | Importo complessivo | dassifica [x '_:l'" rlpar.tlzlunl Dicuingdenza
oneri della sicurezza m.o.
OPERE EDIL (comprese assistenze) - PREVALENTE 0G1 € 326.025,00 n = 12.539,42
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO 0s3 € 239.400,00 1 £ 9.207,69 48%
IMPIANTI ELETTRICI 0530 | € 89.775,00 1 € 3.452,88
TOTALI TOTALI | € 655.200,00 £ 25.200,00 | € 302.400,00
Incidenza categorie delle lavorazioni - LOTTO 2 LODI OVEST
Tipologia delle lavorazioni Categoria | Importo complessivo |dassifica JCTE O] R B er o
oneri della sicurezza m.o.
OPERE EDIL (comprese assistenze) - PREVALENTE 0G1 € 326.025,00 n € 12.539,42
IIMPIANTI IDRICO-SANITARIO 0s3 3 239.400,00 | € 9.207,69 48%
IMPIANTI ELETTRICI 0530 | € 89.775,00 1 € 3.452,88
TOTALI TOTALI | € 655.200,00 € 25.200,00 | € 302.400,00
TOTALE € 1.310.400,00 € 50.400,00 | € 604.800,00

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la
soluzione piu aderente alle finalita perseguite dalla stazione appaltante per le quali il lavoro &
stato progettato a giudizio insindacabile della D.L..

| Contratti Applicativi discendenti dall’accordo quadro sono stipulati "a misura", 'importo del
contratto pud variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantita effettivamente
eseguite.

Il corrispettivo sopra indicato per ogni lotto rappresenta l'importo massimo dei lavori che
dovranno essere realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dei Contratti Applicativi che
verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, al netto del ribasso offerto in
fase di gara (che si intende offerto per ogni singolo prezzo).

CAPO 2_DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 03_DURATA

La durata dell’Accordo Quadro € di giorni 1095 (millenovantacinque ), naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di stipulazione. Resta inteso che, qualora allo spirare dei 1095 giorni di
cui al periodo che precede risultino somme residue disponibili, la durata dell’Accordo Quadro
siintende estesa sino all’esaurimento dell'importo di spesa residuo e comunque non oltre 150
ulteriori giorni di validita contrattuale ulteriori rispetto agli iniziali 1095 giorni naturali e
consecutivi.

| contratti attuativi stipulati nel periodo di durata dell’Accordo Quadro conservano la loro
validita contrattuale sino alla scadenza fissata, anche se posteriore alla data di conclusione
dei 1095 giorni di cui al periodo precedente.

ART. 04_ELENCHI PREZZI APPLICABILI
Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente
allegati:



a) Elenco prezzi lavori a forfait, opere da idraulico, elettrico ed opere edili

b) Elenco Regione Lombardia 2024

c) Elenco Prezzi informativi per Uedilizia Dei Recupero, ristrutturazione, manutenzione -
edizione primo semestre 2024;

d) Elenco Prezzi informativi per U'edilizia Dei Impianti Elettrici — edizione primo semestre 2024;
e) Elenco Prezzi informativi per U’edilizia Dei Impianti Tecnologici - edizione primo semestre
2024.

ART. 05_RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO

Qualora il titolare o legale rappresentante dell’Appaltatore non conduca personalmente i
lavori, dovra farsi rappresentare da persona fornita di requisiti d’idoneita tecnici e morali, per
l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che percido spetti alcuna indennita all’Appaltatore o al suo
rappresentante.

Ildomicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potra indirizzare ordini
e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sara quello dichiarato dall’Appaltatore
nell’offerta.

L’Appaltatore deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, a
ricevere e a quietanzare.

Ognivariazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto
alla Stazione appaltante.

ART. 06_NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
L’Appaltatore € tenuto al rispetto del disposto dell’art.3 del DM 08/05/03 n. 203 in ordine alla
provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell’opera.

Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione
Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le
modalita per il corretto utilizzo e messa in opera.

| materiali previsti dal progetto sono sottoposti a campione all'approvazione del DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

IL DL verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le
modalita poste in atto dall'appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro
lo stesso confine di cantiere.

Sirichiamano integralmente le disposizioni di cui all’allegato I1.14 del D lgs 36/2023.

CAPO 3_TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART. 07_CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori avra inizio dopo la stipula del Contratto Applicativo e risultera da
apposito verbale.

Qualora U'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima



convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere ’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ufficio Della Direzione Lavori

L’Appaltatore dovra coordinarsi con il Direttore lavori (DL) della Stazione appaltante e con il
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per una corretta esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante individua prima dell’avvio
delle procedure per lUaffidamento, su proposta del responsabile unico del progetto, un
direttore dei lavori che pud essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e da ispettori di
cantiere; in particolare il Direttore dei Lavori, svolgera i compiti di coordinamento, supervisione
e controllo tecnico contrattuale. Il Direttore dei lavori agisce in piena autonomia operativa a
tutela degli interessi dellamministrazione appaltante; egli ha la responsabilita
dell’accettazione dei materiali e la facolta di far modificare o rifare opere che egli riterra
inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’Impresa,
o dei suoi fornitori, come pure di vietare U'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti
dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori od alladempimento di
mansioni che U'lmpresa intendesse loro affidare. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via
esclusiva con U'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

ART. 08_TEMPISTICHE ESECUZIONI LAVORI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei singoli interventi & disposta dalla Stazione appaltante, a seguito della
stipulazione dei Contratti Attuativi, mediante ordini di lavoro trasmessi via posta elettronica od
internet. E' fatto obbligo allAppaltatore di essere munito di indirizzo elettronico per
ricevimento di messaggi e-mail e pec, da comunicare preventivamente alla stazione
appaltante.

Qualora si rappresentasse la necessita di ordini di servizio per interventi urgenti, tali ordini
potranno essere impartiti anche verbalmente, ma verranno successivamente confermati per
iscritto, tramite OdL.

Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Appalto, come definiti all’art. 1, si distinguono le seguenti
tipologie di interventi:

- Lavori non ordinari: interventi che non limitano la funzionalita dell’utilizzo dell’alloggio,
ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell’impiantistica e non incidono in
alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati oltre i 20 giorni ore
consecutivi dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall’ordine di servizio e ultimati
entro la data indicata dal direttore dei lavori nell’OdL.

- Lavori ordinari: interventi che non limitano la funzionalita dell’utilizzo dell’alloggio, ma
solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell’impiantistica e non incidono in alcun
modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro 20 giorni consecutivi
dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall’ordine di servizio e ultimati entro la data
indicata dal direttore dei lavori nell’OdL.

- Qualora si rappresentasse la necessita: Lavori urgenti: interventi determinati da
necessita impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno
conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di
effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro 48 ore lavorative dal ricevimento
della richiesta verbale e/o dall’ordine di servizio.



- Qualora si rappresentasse la necessita: Interventi molto urgenti caratterizzati
dallimprocrastinabile necessita di provvedere. Detti interventi devono essere iniziati
entro 24 ore dal ricevimento della richiesta verbale e/o dall’ordine di servizio.

- Qualora si rappresentasse la necessita: Interventi immediati in caso di pericolo: per
U'eliminazione della causa del pericolo o del danno da svolgere entro il termine
massimo di due ore dalla segnalazione allimpresa affidataria.

L'entita e la qualita delle maestranze e dei mezzi d'opera dovranno essere tali da garantire
l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro i termini fissati dalla Stazione
appaltante.

L’Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante lo stato di avanzamento dei
singoli lavori.

L’Appaltatore ha 'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 'avvenuto
inizio dei lavori e 'avvenuta ultimazione dell’intervento.

Analogamente U'Appaltatore ha Uobbligo di trasmettere alla Stazione appaltante tutta la
documentazione a supporto della stesura della contabilita di ogni singolo OdL e per la stesura
della contabilita finale.

Il termine massimo consentito per la messa a disposizione della citata documentazione &
fissato in giorni 30 dalla data di ultimazione dell’intervento.

Per il mancato rispetto di tale termine si procedera all’automatica applicazione delle penali di
cui all’art. 9.

Le comunicazioni riferite alla gestione operativa degli interventi manutentivi, comprese quelle
citate relative allo stato d’avanzamento dei singoli lavori ed alla avvenuta ultimazione degli
stessi, potranno essere inviate a cura dell’Appaltatore, via e-mail, ai recapiti comunicati dalla
Stazione appaltante. Parimenti, la Stazione appaltante potra utilizzare le stesse modalita per
comunicare con l’Appaltatore.

ART. 09_PENALI IN CASO DI RITARDO

Qualora a seguito di richiesta d'intervento ’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali
indicati nel presente capitolato, potra essere comminata una penale, che tuttavia non esonera
l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato
o dal ritardato intervento.

ILritardo nell’esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta Uapplicazione
nella misura di seguito indicata:

- Nelcaso in cui 'appaltatore non garantisca l'entita e la qualita delle maestranze e dei
mezzi d'opera tali da consentire l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi, entro
i termini fissati dalla Stazione appaltante si applichera una penale pari a € 100,00 per
ogni giorno di ritardo.

- Nelcaso di mancato inizio delle prestazioni richieste o nel caso l'Impresa non provveda
alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine
fissato, il DL fissera un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il DL affidera
d'ufficio ad altraimpresa l'esecuzione delle opere ordinate, con addebito dell'eventuale
maggior costo sostenuto, oltre ad una maggiorazione del 10% (dieci per cento) per
spese di ricerca dell'esecutore, per la predisposizione ed il coordinamento
dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo dara titolo alla Stazione
appaltante per procedere alla risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, con
addebito di ogni danno. L’appaltatore avra l'obbligo di consentire 'accesso al cantiere
all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di attrezzature
necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, protezioni ecc.).



- Interventi immediati in caso di pericolo — in caso di mancato tempestivo inizio della
prestazione richiesta verra inoltre comminata una penale forfettaria di€ 1.000,00 (Euro
mille) per ogni mancato intervento qualificato di massima urgenza; resta inteso che
UEnte Appaltante si riserva il diritto di eseguire d’ufficio il lavoro, addebitando
alllmpresa Appaltatrice ogni spesa ed ogni eventuale danno. L’inosservanza
dell’obbligo di intervento immediato per i lavori definiti di massima urgenza comportera
la risoluzione del contratto. Verra comminata inoltre una penale giornaliera di € 300,00
(Euro trecento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per
I’esecuzione dei lavori. Gli interventi richiesti telefonicamente in regime di reperibilita
rientrano nella fattispecie degli interventi immediati. Gli OdL per questa tipologia di
interventi verranno formalizzati nel primo giorno lavorativo utile .

- Interventi molto urgenti ed urgenti — in caso di mancato tempestivo inizio della
prestazione richiesta, verra comminata una penale forfettaria di € 500,00 (Euro
cinquecento) per ogni mancato intervento qualificato urgente. La ripetuta inosservanza
dell’obbligo dell’immediato inizio dei lavori urgenti comportera inoltre, a discrezione
della stazione appaltante, la risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, con
addebito di ogni danno. Verra comminata inoltre una penale giornaliera di € 200,00
(Euro duecento) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine utile per
I’esecuzione dei lavori.

- Lavori ordinari e non ordinari — per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell’inizio e/o nell’ultimazione delle prestazioni richieste rispetto alle date fissate
dall’Ente Appaltante, verra applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento) per ogni
giorno di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo.

CAPO 4_DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 10_CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
Le opere del presente appalto sono computate a misura e a forfait.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi indicati negli elenchi
precedentemente riportati, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri &€ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute
in fase di esecuzione.
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
L'ordine di Lavoro per l'esecuzione dei singoli interventi, redatto in singola copia, a cura della
Direzione Lavori, sara recapitato via email all’Appaltatore. Quest'ultimo, a lavori conclusi,
produrra una nota lavori sull'intervento eseguito, redatta su apposito modulo allegato al
presente csa predisposto dalla Stazione appaltante, dalla quale dovranno risultare i seguenti
elementi:

- Estremidell'ordine di lavoro (numero ODL, numero richiesta, data ODL);

- Descrizione dei lavori eseguiti;

- Descrizione sintetica dei materiali usati;



- Nominativo degli operai che hanno eseguito l'intervento, con indicazione analitica delle
ore giornalmente impiegate (foglio lavori da allegare ad ogni nota);

- Eventuale documentazione fotografica dell’intervento;
Preliminarmente alla contabilizzazione dei lavori, la Stazione appaltante procedera alla
verifica della regolarita tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti, accertando anche la
qualita dei lavori effettuati e dei materiali impiegati, e della congruita delle note contabili
trasmesse dall'lmpresa.
Il registro di contabilita dovra essere firmato (anche digitalmente) per accettazione
dall’Appaltatore con o senza riserve nel giorno in cui viene presentato.
Nell'ipotesi che il DL giudicasse gli interventi non eseguiti a regola d'arte, 'Appaltatore dovra
procedere alla sistemazione o rifacimento delle opere entro il termine assegnatole.
La Stazione appaltante non procedera alla contabilizzazione di quegli interventi i cui conteggi
siano incompleti o non siano stati predisposti conformemente ai documenti contrattuali.
| conteggi dei lavori eseguiti devono essere consegnati tassativamente entro i termini fissati
dal successivo art. 28, unitamente a questi, UEsecutore trasmette anche leventuale
documentazione fotografica realizzata su richiesta del DL.
Non sono computabili i tempi di spostamento dalla sede della ditta al luogo di intervento e
ritorno. Sia nel caso di contabilizzazione a forfait, che in quello di contabilizzazione a misura,
U'Appaltatore puo inoltre richiedere la contabilizzazione della prestazione di manodopera per
indagini e verifiche connesse nei casi giustificati da oggettive condizioni e circostanze
verificabili.
La stazione appaltante potra richiedere all’Appaltatore di procedere direttamente a
sopralluoghi. In questo caso ’Appaltatore € tenuto ad eseguire il sopralluogo, indagare sulla
natura del problema, quindi trasmettere via email alla Stazione appaltante le proprie
conclusioni scritte. La trasmissione delle risultanze sara anticipata telefonicamente o
verbalmente qualora, avuto riguardo al problema rilevato, spetta al DL della Stazione
appaltante disporre o meno l'esecuzione dell'intervento.

ART. 11_PAGAMENTIIN ACCONTO

| certificati di pagamento saranno emessi almeno con cadenza non inferiore ai tre mesi.

Ad ogni certificato di pagamento dovra corrispondere da parte dell'lmpresa l'emissione di
regolare fattura quietanzata, in caso di mancato recapito o di fattura non conforme al
certificato di pagamento, o in caso di mancata apposizione della firma da parte
dell’Appaltatore sul registro di contabilita, la liquidazione sara sospesa fino a quando non
saranno adempiute le prescritte formalita senza che 'Appaltatore possa avanzare richieste di
riconoscimento di interessi per ritardati pagamenti.

La Stazione appaltante, in conseguenza di particolari esigenze legate alla necessita di
procedere con fatturazione e pagamento di specifici interventi potra procedere in tal senso
previa comunicazione all’Appaltatore dei dati necessari.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale, dopo lapprovazione del certificato di regolare
esecuzione.

Gli stati di avanzamento saranno emessi entro trenta giorni dalla data del loro riconoscimento
che deve avvenire come sopra indicato, i certificati di pagamento saranno emessi entro sette
giorni dalla data di emissione degli stati di avanzamento.



| pagamenti rimarranno sospesiin assenza di trasmissione della relativa fattura, senza che per
cio UAppaltatore possa pretendere compensi a titolo di interessi moratori.

L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata all’acquisizione del DURC da parte
del DL.

ART. 12_PAGAMENTI A SALDO

ILconto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, con apposito
verbale; redatto il verbale di ultimazione, & accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima
rata d’acconto qualunque sia ’ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'Appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal
responsabile del progetto; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato all’acquisizione del DURC regolare.

CAPO 5_GARANZIE

ART. 13_OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dellarticolo 117 comma 10 D.Lgs. 36/2023, UAppaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, a
produrre alla Stazione Appaltante una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tuttiirischi di esecuzione e che preveda una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di
assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine lutilizzo da parte della Stazione
Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
Entro tale periodo 'assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla
Stazione Appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell’Appaltatore trattenendo U'importo
dalle sue spettanze.
Le garanzie assicurative di cui all’articolo 117 del D lgs 36/2023 devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193
con le seguenti modalita:
- SEZIONE A DANNI ALLE OPERE DURANTE L’ESECUZIONE

Partita 1 Opere: somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo

dell'l.V.A,;

Partita 2 Opere preesistenti: somma assicurata (massimale) €. 1.000.000,00;

Partita 3 Demolizione e sgombero: somma assicurata pari al 10% della somma indicata

alla Partita 1 con il minimo di € 50.000,00;



SEZIONE B COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. DURANTE L’ESECUZIONE

RC verso Terzi

Ilmassimale sara non inferiore al 5 (cinque) per cento dell'importo del contratto al lordo
dell’l.V.A. con un minimo di € 1.000.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.

La polizza deve dare atto che sono considerati terzi anche i dipendenti dei
subappaltatori e fornitori, i consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante,
nonché il personale della Stazione Appaltante (rappresentanti autorizzati all’accesso al
cantiere, responsabili della direzione lavori, coordinatori per la sicurezza e collaudatori
in corso d’opera) occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere.

RC verso prestatori di lavoro

La polizza deve prevedere la copertura dei danni che 'Appaltatore debbarisarcire quale
civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e non dipendenti
nonché verso i prestatori di lavoro degli altri partecipanti ai lavori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da
persona della quale U'impresa debba rispondere.

Il massimale sara non inferiore ad € 2 (due) milioni per sinistro ed 1 (uno) milione per
persona. In alternativa ’Appaltatore € tenuto a dimostrare U’esistenza e 'operativita di
propria polizza a copertura della responsabilita civile verso prestatori di lavoro, con le
condizioni minime sopra indicate.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, le stesse non sono opponibili alla Stazione appaltante restando a carico
dell’Appaltatore. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore,
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici.

Qualora UAppaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le
presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le
conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza indugio al RUP. Restano a
carico dell'appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'lambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in
caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni
causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al DL nei termini stabiliti dal
capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al
quale puo avere diritto l'appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla
presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

Capitolato speciale d’appalto manutenzione ordinaria

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;



c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

CAPO 6_DISPOSIZIONI VARIE INERENTI L’ESECUZIONE

ART. 14_ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, per quanto applicabile, al generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tuttii piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

1)

la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino
a tutti gli effetti eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso ’Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659
del codice civile;

La richiesta di autorizzazione preventiva all'lEnte competente (Comune, Provincia,
A.N.A.S. ecc.) per l'occupazione con ponteggi del suolo pubblico o, nel caso di
installazione di ponteggi su di proprieta privata, la richiesta di autorizzazione preventiva
di occupazione del suolo al proprietario.

La richiesta di autorizzazione preventiva all'lEnte competente (Comune, Provincia,
A.N.A.S. ecc.) per l'esecuzione di scavi o manomissioni del suolo pubblico o, nel caso di
proprieta privata, la richiesta di autorizzazione preventiva dal proprietario. Copia
dell'autorizzazione deve essere consegnata alla Direzione Lavori. Il ripristino dello scavo
dovra essere effettuato secondo le modalita indicate dall'Ente competente, con lo stesso
grado di finitura esistente prima dell'intervento, o nel caso di proprieta di terzi dalla
Direzione Lavori. In quest'ultimo caso ’Appaltatore, a lavori ultimati, dovra farsirilasciare
dichiarazione liberatoria da parte del proprietario dell'area.

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
Appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione Appaltante, 'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per Uimpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;



6) Laconsegna, sueventualerichiesta da parte del DL, della campionatura completa di tutti
i materiali, manufatti e prodotti, previsti o necessari all'esecuzione dell'opera.

7) L'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le esperienze e prove che verranno in
ogni tempo ordinate dalla Direzione Lavori.

8) L'effettuazione delle opere richieste dagli Enti competenti per lo spostamento definitivo
e/o provvisorio di cavi (elettrodotti, linee telefoniche) o tubazioni (gasdotti, acquedotti,
fognature e rogge) interessanti l'area di intervento e interferenti con l'attivita di cantiere o
con le opere da realizzare.

9) Lafornitura e posa di avvisi riguardanti le lavorazioni da effettuare presso le portinerie.

10) Lafornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'esecuzione dei lavori, in
quantita e dimensioni di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

11) Gliallacciamenti provvisori ai servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature
per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori. Tutte le spese, comprese
quelle necessarie alle utenze ed ai consumi dipendenti dai predetti servizi, sono a carico
dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa. L’Appaltatore ha l'obbligo di concedere, con il
rimborso delle relative spese, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante.

12) Il consentire l'uso anticipato dei locali richiesti dalla Direzione Lavori, senza che
’Appaltatore abbia per cio diritto a speciali compensi. Essa potra pero chiedere che sia
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili
danni che possano derivare alle opere stesse.

13) La trasmissione alla Direzione Lavori della dichiarazione di conformita delle opere
impiantistiche ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/08.

ART. 15_VERIFICHE ISPETTIVE

Il cantiere € soggetto a verifiche ispettive ai sensi della norma ISO 9001:2008.

Potranno essere pertanto compiuti sopralluoghi di verifica, anche senza preavviso, da
personale incaricato dalla Stazione Appaltante o dall’Organismo di certificazione, al fine di
riscontrare evidenze oggettive comprovanti la rispondenza dell'attivita svolta rispetto ai
requisiti di legge e a quelli imposti dal contratto, nonché la rispondenza dell’attivita al sistema
di qualita ed al piano dei controlli.

Nel corso del sopralluogo, l'Appaltatore, dovra mettere a disposizione dei verificatori tutto il
materiale richiesto e facilitare il sopralluogo del cantiere e lispezione procedendo, se
necessario, anche a soste momentanee delle lavorazioni in corso

ART. 16_SUBAPPALTO

Si applica quanto disposto dall’articolo 119 del D lgs 36/2023.

L‘Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, anche per
tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

L’Appaltatore puo affidare in subappalto i lavori previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;



c)ilconcorrente dimostri l‘assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli
artt. 94, 95 e ss del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

d) UAppaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, al deposito presso la Stazione appaltante di copia
autentica del contratto di subappalto, recante a pena di nullita Uimporto e i termini di
esecuzione delle opere subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile,
con Uimpresa alla quale & affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, societa
diimprese o Consorzio, analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

e) UAppaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione
appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici, in relazione
alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

f) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuna delle cause ostative al rilascio
dell’Informativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 s.m.i., qualora 'importo del contratto di
subappalto sia superiore a € 150.000,00;

g) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichi puntualmente l'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto e Uaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; 'autorizzazione € rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
U'affidamento del subappalto. | termini di cui sopra sono ridotti della meta per subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2% dell’'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a €
100.000,00.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora il contratto di
subappalto subisca variazioni e siano variati i requisiti di cui all’art. 119 comma 5 del D
lgs36/2023.

L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde
i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il DL, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dei lavori, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) quando la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti, UAppaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, cottimisti nonché ai
fornitori, con Uindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;



d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con UAppaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite del’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di correttezza contributiva attestata
mediante modello DURC di data non anteriore a tre mesi che certifichi la regolarita della ditta
subappaltatrice.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato, allegato contrattuale, si obbliga a
chiedere alla Stazione Appaltante preventiva autorizzazione (previa trasmissione della
documentazione richiesta) anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie, pur se
non rientranti nella definizione di subappalto:

- trasporto di materiale a discarica;

- fornitura e/o trasporto di terra;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo,

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- smaltimento di rifiuti;

- noli a caldo e a freddo di macchinari;

- forniture di ferro lavorato;

- guardiania del cantiere.

La mancata richiesta della suddetta autorizzazione comporta Uapplicazione di una penale
nella misura dall’1% al 5% del valore del contratto a discrezione del RUP. Il reiterarsi delle
suddette mancate richieste si configura quale inadempimento contrattuale grave anche ai
sensi dell’art. 1456 c.c., con la facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto
d’appalto in danno dell’Appaltatore e ’escussione della cauzione definitiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori, ai sensi del c. 17 dell’art. 119 del D
lgs 36/2023.

L‘Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

E’ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto.

| subappaltatori trasmettono, per il tramite dell’appaltatore, alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza
dicuialD.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i..

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d‘ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza delle cause di esclusione previste dal D Lgs 36/2023.




ILDL e ilRUP, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui agli artt. 88
e seguenti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale anche ai sensi dell’art.
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La Stazione appaltante non emettera pagamenti per le quote corrispondenti ai subappalti non
autorizzati.

L'Appaltatore € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista &€ una micro impresa o piccola impresa come
definite dall’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

b) in caso diinadempimento da parte dell‘appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del
capoverso precedente.

Il pagamento dei subappaltatori e dei subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori deve avvenire conformemente alle disposizioni di cui all’art. 3 della
L.136/2010 s.m.i. mediante bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, registrati su conti correnti dedicati.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria ne da immediata comunicazione
alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha
sede la Stazione appaltante.

L’Appaltatore si impegna a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato.

ART. 17_OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA
MANODOPERA

L’Appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti o che
verranno emanate nel corso di validitd del contratto di Accordo Quadro in materia di
contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello e di utilizzo della manodopera, oltre a
quanto di seguito specificato.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti di imprese che effettuano opere “edili ed
affini” (Codice Cnel FO8C) e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella provincia
di Lodi periltempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.

| suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla



struttura e dimensione delllmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica ed aziendale.

L’Appaltatore & responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto, anche nei casiin cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
L’Appaltatore € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

La Stazione appaltante procedera, prima dell’aggiudicazione, a prescindere dalla valutazione
di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruita del costo della manodopera rispetto ai
minimi salariali retributivi.

Qualora al responsabile unico del progetto pervenga un documento unico di regolarita
contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. trattiene dal certificato di pagamento Uimporto
corrispondente all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC & disposto
dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso U'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente
ilsuddetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante pud pagare anche in
corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto dello stesso.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, UAppaltatore non pu0 opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 18_VARIAZIONE DELLE OPERE
Variazioni dell’importo contrattuale dell’accordo quadro
L’importo contrattuale indicato all’art. 2 &€ da intendersi come importo contrattuale massimo
per il periodo di tempo indicato per la durata dell’Accordo Quadro.
Considerata la natura dell’Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di
importo.
Il presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a concludere Contratti
Applicativi per U'intero importo, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
Varianti In Corso D’opera/ Incremento/Riduzione In Corso D’opera Dell’importo
Contrattuale Del Contratto Applicativo
L’Amministrazione si riserva la facolta di introdurre negli interventi oggetto del Contratto
Applicativo quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
U'Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei lavori eseguiti in pit o
in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.120 del Codice dei
contratti.
In particolare:

e Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.



Nessuna variazione o addizione puo essere apportata in fase di esecuzione da parte
dell’Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.

Nel corso dei lavori 'Appaltatore pud proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori del
Contratto Applicativo.

La Stazione Appaltante puo sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore
a quanto previsto dal Contratto Applicativo, nel limite di un quinto dellimporto
contrattuale, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. La volonta di
eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere,
tempestivamente, comunicata all’Appaltatore da parte del Responsabile del progetto
e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1.

Le eventuali variazioni derivanti da necessita non previste sono valutate mediante
l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al
netto del ribasso d'asta e devono essere contenute nei limiti dell’importo dell’Accordo
Quadro.

Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti
alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8
comma 5 del D.M. n. 49/2018.

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi
Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad
una variazione dei costi per la sicurezza.

| nuovi prezzi di cui al punto 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei
Lavori e UAppaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal
Responsabile del Progetto.

Tutti i nuovi prezzi di cui al punto 2 sono soggetti al ribasso d’asta con esclusione dei
costi per la sicurezza e della mano d’opera .

ART. 19_CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell’art. 122 D.Lgs. 36/2023, ha
facolta dirisolvere il contratto nei seguenti casi:

Frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti;

Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione
o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

Manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

Ottenimento del documento unico di regolarita contributiva dell’affidatario del
contratto negativo per due volte consecutive;

Sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza
giustificato motivo;

Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;



- Nonrispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. 0 ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

- Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o lairrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita
di contrattare con la pubblica amministrazione;

- L’intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle
cause di divieto decadenza e sospensione;

- L’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dei soggetti che
intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera;

- L’aver commesso o l’aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.
231/01 o della L.190/12;

- Violazione dell’Appaltatore dell’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al
presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i.;

- Decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

- Intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio
nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

- Laviolazione da parte dell’Appaltatore di uno degliimpegni previsti dal Patto di integrita
in materia di contratti pubblici regionali.

CAPO 7_DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 20_NORME PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme, vigenti o che verranno
emanate nel corso di validita del contratto sottoscritto fra Aler e 'operatore economico
aggiudicatario dell’Accordo Quadro, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 88 e seg. del
decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

L’Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per lariduzione delrumore, inrelazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Nella determinazione dellimporto a base d'asta, la Stazione Appaltante ha considerato
l'incidenza per l'adozione delle misure di protezione collettive e individuali.

In ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 88 e seg., del D.Lgs. 81/2008, s.m.i.,
U’Appaltatore dovra trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio lavori e comunque entro
30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali ed assistenziali.



Per le Imprese che operano per la prima volta in Provincia di Pavia, il documento attestante
l'avvenuta denuncia alla Cassa Edile da presentare prima dell'inizio lavori, deve essere quello
della Cassa della Provincia di provenienza dell'Impresa.

ART. 21_PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1
lett. h) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui all’art. 177 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, tutta la
documentazione necessaria per la verifica dell’idoneita tecnico professionale come indicato
dall’allegato XVII Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e contiene inoltre le
notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Prima dell'inizio dei lavori 'Appaltatore trasmette il piano di cui al comma 2 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'Appaltatore, il quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Rup.

Per le lavorazioni che necessitino di ponteggio, € fatto obbligo alla ditta esecutrice di
predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, ai sensi del D.Lgs. 8/7/2003 n. 235 s.m.i.
Nel caso in cui dovesse essere incaricato il Coordinatore dell’esecuzione dei lavori ancorché
in assenza del Piano di Sicurezza, 'impresa appaltatrice dovra adempiere a tutte le richieste
del tecnico incaricato informando tempestivamente il D.L. ed il coordinatore in fase di
esecuzione delle lavorazioni programmate che saranno oggetto di notifica preliminare.

ART. 22 _RAPPORTI TRA APPALTATORE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE

ILDL impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite
ordini di lavoro, L’appaltatore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini
di servizio, fatta salva la facolta di iscrivere le proprie riserve.

ILDL controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati negli ordini di lavoro.

Il direttore di cantiere dovra essere costantemente presente in cantiere, costituira il
riferimento per il DL, per il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, e per i
funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei servizi e dovra essere
reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere comunicato al DL e
al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione e risultare ben visibile, fra numeri
telefonici di emergenza, da affiggere in cantiere.

IL direttore di cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle autorita competenti i
documenti per i quali sussiste l'obbligo di legge o derivante dal presente capitolato.

In modo particolare, dovranno essere disponibili in buono stato le copie o gli originali di:

- Notifica preliminare aggiornata;

- | Piani operativi di sicurezza (POS) sia dell'impresa che di tutti i soggetti autorizzati all’attivita
nel cantiere;

- Verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici

- Denunciaimpianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche al’ISPESL
e all’ATS (ARPA);

- Documentazione tecnica delle macchine e attrezzature (libretti d’'uso e manutenzione,
marcatura e/o dichiarazione CE di conformita)



- Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg completi di verbali di
verifica periodica e omologazione ISPESL

- Autorizzazione ministeriale all’'uso del ponteggio e relazione tecnica del fabbricante

- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PIMUS)

- Attestato del Corso di formazione per i lavoratori addetti al montaggio e smontaggio del
ponteggio

- Contratti dei subappalti con le ditte esecutrici delle varie opere

- Verifica dell’idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Verbali relativi alle visite ispettive effettuate in cantiere

- Registro delle Presenze.

Il direttore di cantiere dovra compilare, sotto la propria responsabilita, il Registro delle
Presenze in cantiere degli operai dell’Appaltatore, degli operai delle imprese subappaltatrici,
dei lavoratori autonomi che intervengono in qualita di subappaltatori o di fornitori, la cui
commessa preveda anche la posa in opera. Il Registro dovra essere tempestivamente
aggiornato con frequenza giornaliera. Dei lavoratori dipendenti dovra essere riportato nome,
cognome, ditta di appartenenza, trattamento retributivo, versamenti contributivi, ritenute
fiscali e numero di posizione nel Libro Unico del Lavoro. Per i lavoratori autonomi; dovra essere
riportato il solo nome e cognome, nel caso di subappaltatori e anche la ragione sociale e
partita IVA, nel caso di fornitori.

ILDL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione potra compiere a campione
accertamenti dell'identita personale degli operai presenti in cantiere, anche verificando le
tessere di riconoscimento di cui gli stessi dovranno essere dotati, conformi alle prescrizioni di
cui all’art. 5della L.136/2010 s.m.i., ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che non
risultassero iscritti nel Registro delle Presenze.

Non saranno ammessi ritardi che impediscano le operazioni di verifica da parte del DL e/o del
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, o degli ispettori degli Enti preposti alla
vigilanza.

Si precisa che il numero degli addetti in cantiere, risultante dal Registro delle Presenze, dovra
essere inferiore o uguale al numero dei lavoratori risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dalla
Cassa Edile delle province interessate alle Imprese operanti nel cantiere medesimo e che
applichino i contratti collettivi di lavoro del settore edile.

ILDL e/o il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, oltre alla verifica del Registro
delle Presenze succitato, potra richiamare Llimpresa al rispetto della normativa
antinfortunistica ed al Piano di Sicurezza. In caso di mancato riscontro, il DL potra richiedere
l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza e/o procedere alla messa in mora con
conseguente risoluzione del contratto.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del suddetto piano da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il DL svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nhominativi sono stati comunicati alla
stazione appaltante ai sensidell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di
prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;



c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura
della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs.
36/2023 s.m.i..

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il DL coadiuva il RUP
nello svolgimento delle attivita di verifica dei requisiti di capacita tecnica, ai sensi dell'art. 104
del codice.

ILDL esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la
relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché' per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del
D.Lgs.36/2023 s.m.i.;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di
Interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali
non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 8, c. 5 e 6 del Decreto
07.03.2018 n. 49;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel
corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose, con le modalitad descritte all'art. 11 del Decreto
07.03.2018 n. 49;

f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore,
alfine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

IL DL pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attivita
di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Il DL comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull’esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP € comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con appaltatore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &€ comunicata all’appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢
inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.



CAPO 8_DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 23_ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

La Direzione Lavori ordinera all'lmpresa di procedere gratuitamente al rifacimento di interventi
che siano stati mal eseguiti, o che dimostrino nel tempo difetti causati da negligenza, grave
imperizia o non adeguatezza dei materiali impiegati.

Tale impegno dell'Impresa sussiste anche perisei mesi successivi alla scadenza del contratto,
fatti comunque salvi i termini previsti dal Codice Civile per i difetti delle opere.

L'ultimazione dei lavori sara formalizzata mediante redazione di apposito verbale sottoscritto
dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore.

Trovano applicazione le disposizioni del Codice degli appalti circa i vizi costruttivi dell’opera.
Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili,
ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, potranno essere affidati a terzi
direttamente dalla Stazione Appaltante, addebitandone la spesa all’Appaltatore.

ART. 24 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE
ESECUZIONE

ILcertificato di regolare esecuzione sara emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni oggetto del contratto.‘

CAPO 9_CONTROVERSIE E NORME FINALI

ART. 25_RISERVE
Si applica quanto riportato nell’art. 7 dell’Allegato 11.14 del DLgs 36/2023.

ART. 26_ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dell’art. 210 D.Lgs. 36/2023.
Anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del precedente
capoverso, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto
possono sempre essere risolte mediante atto di transazione di cui all’art. 212 del D.Lgs.
36/2023.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del primo comma e ’Appaltatore confermi le
riserve, per la definizione delle controversie € esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 27_FORO COMPETENTE
Per OGNI controversia le parti riconoscono U'esclusiva competenza del Foro di Pavia.

ART. 28_IMPOSTE - TASSE - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti, con esclusione dei



contributi di allacciamento definitivo alle societa erogatrici di energia elettrica, acqua e
gas;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori.

Sono altresi a carico del’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); Ul.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono [.V.A.
esclusa.



PARTE 2_SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DEI
LAVORI

ART. 29_CONSISTENZA
La consistenza indicativa & descritta compiutamente nell’Allegato 1 al presente A.Q. ed &
relativa al patrimonio immobiliare gestito dall’Aler di Pavia Lodi, come riportato in allegato.

ART. 30_DESCRIZIONE
Prestazioni minimali richieste
Ogni qualvolta venga richiesto tramite odl (allegato3) del Direttore dei lavori un intervento di
manutenzione dell’edificio o negli alloggi prima di eseguire qualsiasi lavorazione, la ditta dovra
provvedere a verificare la problematica in contraddittorio con la DL.
L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le
somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile
ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e Uintegrita degli immobili di Aler o
comunque in uso alla stessa azienda che possono riassumersi indicativamente ma, non in
modo esaustivo, come in appresso, salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo
potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

e Demolizione di tramezzi e murature

e Scassi e tagli a sezione obbligata

e Rifacimento di muratura e formazione di intonaci

e Ripassatura e/o rifacimento di tetti, piani o suborizzontali

e Sostituzione di gronde, pluviali, faldali

e Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi e loro rifacimento

e Riparazione e/o sostituzione di serramenti interni ed esterni in legno e metallici

e Riparazione, revisione e/o rifacimento di servizi igienici e relative reti idrauliche

e Adeguamento impianti elettrici, telefonici, prese tv, antenne ecc.

e Adeguamento impianti termici

e Opere fognarie

e Opere didecorazione interne ed esterne

e Opere davetraio

e Opere dafabbro

e Opere dafalegname

e Opere di sistemazione stradale anche speciali
E comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili di proprieta o in
gestione di Aler Pavia Lodi. L’appaltatore dovra compiere tutte le attivita necessarie per dare
le opere indicate dal Direttore dei Lavori completamente ultimate in ogni loro parte secondo le
regole dell’arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e di idonee caratteristiche
come indicato nel presente Capitolato.
| lavori (qualunque essi siano per consistenza e/o difficolta) dovranno avere carattere di
immediatezza ed essere svolti nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.
Per dare concreta attuazione a quanto previsto le parti dovranno procedere come segue:
1- Sopralluogo dell'impresa per la stima dei lavori;
2- Stipula del Contratto Applicativo (allegato 5);
3- La DL provvedera ad inviare allimpresa appaltatrice a mezzo e-mail, 'ODL su idonea

modulistica digitale (allegato 3), che fungera come consegna dei lavori;



4- L’impresa effettuera gli interventi nei tempi e nei modi descritti dal Contratto Applicativo;
5- La fine lavori sara ufficializzata solo dopo che U'impresa appaltatrice inoltrera ad Aler tutta
la documentazione inerente ’esecuzione dell’intervento, le attestazioni del caso indicate
nei punti precedenti, le certificazioni di Legge e quelle previste dai regolamenti comunali,
provinciali e regionali, che qui sotto riepiloghiamo a titolo esemplificativo:
e Schede tecniche dei materiali e degli elementi tecnici impiegati
e Dichiarazione di conformita dell’impianto (GAS e/o ELETTRICO) alla regola dell’arte,
secondo quanto prescritto dal D.M. 22 Gennaio 2008, n.° 37;
e Dichiarazione di esecuzione secondo le Normative vigenti quali la UNI 7129:15 in
materia di impianti a gas e di sistemi di evacuazione dei gas di scarico;
e Scheda Nota di lavoro compilata (allegato 4), una per intervento;
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti, nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro tutte le indicazioni
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.
L’Appaltatore & tenuto al rispetto del disposto dell’art.3 del DM 08/05/03 n.203 in ordine alla
provenienza dei materiali da utilizzare per la realizzazione dell’opera.
Per tutti i materiali utilizzati in cantiere devono essere messe a disposizione della Direzione
Lavori le schede con le caratteristiche tecniche, le eventuali manutenzioni richieste, le
modalita per il corretto utilizzo e messa in opera
| materiali previsti dal progetto sono sottoposti a campione all'approvazione del DL, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le
prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
L’Appaltatore dovra assicurare la disponibilita di manodopera, di mezzi e di materiali in
funzione delle segnalazioni e delle richieste di intervento che verranno inoltrate dalla DL della
Stazione appaltante garantendo gli interventi 365 giorni all’anno.
Il numero degli automezzi a disposizione sara quello necessario per condurre sui luoghi di
lavoro le diverse squadre di operai, compresi i relativi attrezzi e materiali.
Per mezzi d'opera e attrezzature normalmente necessari s'intende tutto quanto normalmente
utilizzato per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno ed all'esterno, quali ad esempio
attrezzatura minuta relativa a qualsiasi specialita edile ed affine, trapani, argani, compressori,
martelli demolitori, elettropompe, cavalletti e ponteggi ecc.
Per materiali minuti necessari s'intendono fondamentalmente tutti i materiali di consumo
normalmente utilizzati per l'esecuzione di riparazioni e rappezzi, relativamente a qualsiasi
specialita edile ed affine.
L’esecutore, dovra eseguire riprese video e/o adeguata documentazione fotografica dei singoli
interventi attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici,
come da indicazioni dal DL.
Larealizzazione delle riprese fotografiche saranno necessarie per la valutazione e misurazione
delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte dal DL.
Trattandosi di opere di cui al D.M.37/08 (ex L.46/90) & sempre necessario che per le opere
realizzate siano consegnate le obbligatorie dichiarazioni di conformita a norma con i previsti
allegati. Tali documentazioni dovranno essere consegnate contestualmente alla contabilita
degli interventi eseguiti.



PARTE 3 MATERIALI

ART. 31_ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Rispondenza ai Criteri Minimi ambientali (DM 11/10/2017 - § 2.4)

Prima dell’esecuzione delle lavorazioni UAppaltatore dovra presentare alla D.L. tutta la
documentazione (certificazioni di prodotto, specifiche tecniche e prestazionali, ecc.) atta a
comprovare la rispondenza di materiali, componenti, sistemi, apparecchiature e dispositivi da
acquisire sul mercato al fine di valutarne la rispondenza e la conformita a quanto indicato nei
documenti tecnici di progetto ed in particolare alla:

- relazione tecnica di progetto e suoi allegati;

- relazione specialistica impianti termici e suoi elaborati grafici;

- relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali per
U’Edilizia (DM 11/10/2017), comprensiva degli elaborati e di quanto altro richiesto per
ciascuna specifica tecnica dicuial §2.4 e §2.5 del DM 11/10/2017 alla voce “Verifica”;

che riportano quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prestazioni energetiche ed
ambientali, oltre alle prestazioni specificamente previste dalla normativa tecnica delle
costruzioni, per Uinstallazione di impianti e per la sicurezza.

Tale documentazione di cantiere deve essere trasmessa in un’unica soluzione prima dell’avvio
delle lavorazioni alla D.L. sotto forma di relazione. La D.L. (eventualmente in contraddittorio
con la Stazione Appaltante) provvedera alla sua approvazione indicando, se del caso, le sue
riserve.

Tale documentazione dovra contenere tutte le:

- qualificazioni del fornitore per quanto attiene la sua adesione a sistemi di gestione per
la qualita norma ISO 9001, sistemi di gestione ambientale norma ISO 14001, sistemi di
gestione dell'energia norma ISO 50001, sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo
di lavoro OHSAS;

- certificazioni di prodotto;

- relazioni di prova e altri mezzi di prova;

- schede tecniche e prestazionali;

- manuali di posa in opera/installazione;

- garanzie;

- manuale/indicazioni di manutenzione ordinaria e programmata;

- prove da effettuarsi a posa avvenuta;

- indicazioni circa la gestione a fine vita dei materiali, componenti edilizi e impianti
oggetto dell’appalto, indicando quali siano riutilizzabili, quali recuperabili, quali
riciclabili, quali a recupero energetico e quali infine a smaltimento;

e quant’altro previsto dal fornitore per la corretta funzionalita e durabilita nel tempo di quanto
posto in opera/installato come specificamente indicato negli articoli che seguono per
ciascuna tipologia di lavorazione.

Qualora, per sopravvenuta indisponibilita sul mercato, il prodotto scelto dall’Appaltatore non
si renda disponibile all’atto dell’avvio della relativa lavorazione, U'Appaltatore stesso
provvedera a reperirne un altro prestazionalmente equivalente o superiore che dovra essere
espressamente approvato dalla D.LL. previa presentazione della documentazione
sopracitata.



ART. 32_ SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI - CRITERI COMUNI A TUTTI |
COMPONENTI EDILIZI

Allo scopo diridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali
riciclatiaumentando cosiil recupero deirifiuti, con particolare riguardo airifiuti da demolizione
e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle
specifiche norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si
intende U’applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per Uintervento o che vanno a
sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri.

In fase di approvvigionamento 'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri
comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato. Ove nei singoli criteri si citano materie
provenienti da riciclo, recupero, o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle
definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.1 Disassemblabilita)

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli
impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o
riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non
strutturali.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.2 Materia recuperata o

riciclata)

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per Uedificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pariad almeno il 15% in peso
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere
costituita da materiali non strutturali.

Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora
specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito pud essere
derogato quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto
riportati:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque meteoriche (es. membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta
funzione.

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di T i po lll (EPD), conforme alla nhorma UNI
EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly®© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia




recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (DM 11/10/2017 - § 2.4.1.3 Sostanze pericolose)

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione
superiore allo 0.010% in peso.

2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B 0 2
(H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351,
H361f, H361d, H361fd, H362);

- per latossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,
H301, H310, H311, H330, H331);

- come pericolose per ’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);

- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di catego-ria 1 e 2 (H370, H371,
H372, H373).

Per quanto riguarda la verifica del punto 1, appaltatore deve presentare dei rapporti di prova
rilasciati da organismi di valutazione della conformita.

Per la verifica dei punti 2 e 3 Uappaltatore deve presentare una dichiarazione del legale
rappresentante da cui risulti il rispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una
relazione redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

Riepilogo criteri comuni a tutti i componenti edilizi

I : o Criterio 2.5.1
o : Criterio 2.4.1.3 Criterio 2.4.1.1 Demolizioni e
Nes3 - Sostanze pericolose Disassemblabilita rimozione dei
| materiali

* Il contenuto di materia * Non & consentito * | componenti edilizi * Almeno il 70% dei rifiuti
recuperata o riciclata nei Futilizzo di prodotti devono essere non pericolosi generati
materiali utilizzati per contenenti sostanze sottoposti a demolizione durante la demolizione e
l'edificio deve ritenute dannose per lo selettiva ed essere rimozione degli edifici
essere almeno il 15% (in strato d’ozono. riciclabili o riutilizzabili a deve essere avviato a
peso) sul totale di tuttii fine vita; operazioni per
materiali utilizzati, essere riutilizzato,

recuperato o
riciclato (esclusi gli
scavi).

ART. 33_PROVVISTA DI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, Uappaltatore € libero di scegliere
illuogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro. Le eventuali modifiche
ditale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei
prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro
fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.



ART. 34_SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI - CRITERI SPECIFICI PER |
COMPONENTI EDILIZI

Allo scopo di ridurre 'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo
smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerentemente con Uobiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti
non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme
vigenti, si dovra prevedere l'uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi.

In particolare tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto
diriciclato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.1 Calcestruzzi
confezionatiin cantiere e preconfezionati)

| calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale
riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita
che rimane effettivamente nel prodotto finale.

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.2 Elementi
prefabbricati in calcestruzzo)

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto
totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.
L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attestiil contenuto diriciclato attra-verso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di




massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso € necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.
Tale documentazione dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.3 Laterizi)

| laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o
recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano,
oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la
percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie
riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da
scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale.

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, &€ ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.4 Sostenibilita e
legalita del legno)

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi
di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio
tramite la documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato:




- per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del prodotto,
rilasciata da organismi di valutazione della conformita, che garantisca il controllo della
«catena di custodia» in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e
da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest
Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;

- per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato» (oppure «FSC®
Recycled»), FSC® misto (oppure FSC®mixed) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC
Recycled™) o ReMade in Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del
produttore conforme alla norma ISO 14021 che sia verificata da un organismo di
valutazione della conformita.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.5 Ghisa, ferro,
acciaio)

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%

- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%
L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.6 Componenti in
materie plastiche)
Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.
Il suddetto requisito pud essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri
contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali ad
esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie mini-me di durabilita legate
alla suddetta funzione.
L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.




La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso € necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.7 Murature in
pietrame e miste)

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione si prescrive l'uso di solo
materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio e
dovra fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che
attesti la conformita al criterio e che includa 'impegno ad accettare un’ispezione da parte di
un organismo di valutazione della conformita volta a verificare la veridicita delle informazioni
rese.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.8 Tramezzature e
controsoffitti)

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere
un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.
L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una di-chiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, € ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia




recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.9 Isolanti termici ed

acustici)

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di
restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione
dell’ozono superiore a zero;

non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; se prodotti da una
resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del
peso del prodotto finito;

se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R
di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. se il prodotto finito contiene uno
o pit dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da
materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime indicate, misurato sul
peso del prodotto finito.

Isolante in forma di pannello

Isolante stipato, a spruzzo/insufflato

Isolante in materassini

Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8%-10%
Fibre in poliestere 60-80% 60 - 80%
al 10% al 60% in fi .
dal 10% al 60% in funzione dal 10% al 60% in funzione della
Polistirene espanso della tecnologia adottata per la
3 - tecnologia adottata per la produzione
produzione :
dal 5 al 45% in funzione della
Polistirene estruso tipologia del prodotto e della tec-
nologia adottata per la produzione
1-10% in funzione della tipologia 1-10% in funzione della tipologia del
Poliuretano espanso del prodotto e della tecnologia prodotto e della tecnologia adottata
adottata per la produzione per la produzione
Agglomerato di Poliuretano 70% 70% 70%
Agglomerati di gomma 60% 60% 60%
Isolante riflettente in alluminio 15%

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso Uesplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una di-chiarazione ambientale autodichiarata,
conforme alla norma ISO 14021.



Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, &€ ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia
recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso € necessario procedere ad un’attivita
ispettiva durante 'esecuzione delle opere.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.10 Pavimenti e
rivestimenti)

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e
2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei
seguenti criteri selezionali dalla decisione 2009/607/CE:

4.2. consumo e uso di acqua;

4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);

4.4. emissioni nell’acqua;

5.2. recupero dei rifiuti.

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio.

Cido puo essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni
specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della
conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.11 Pitture e vernici)
| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

L’appaltatore, in fase di approvvigionamento, dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio.

Cido puo essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni
specifiche relative ai criteri sopra richiamati. E, in mancanza di questi, la documentazione
comprovante il rispetto del presente criterio validata da un organismo di valutazione della
conformita, dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate nel capitolato.




Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.12 Impianti di
illuminazione per interni ed esterni)

| sistemi diilluminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza.

A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere ideati considerando che:

tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza
luminosa uguale o superiore a 80 Ilm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per
ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;

i prodotti devono essere ideati in modo da consentire di separare le diverse parti che
compongono l'apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a
fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che
consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.

L’installatore, per conto dell’appaltatore, deve presentare una relazione tecnica che dimostri
il soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.13 Impianti di
riscaldamento e condizionamento)

Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalla decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all’assegnazione del
marchio comunitario di qualita ecologica.

Se € previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per Uintero edificio, dovranno
essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del
28 marzo 2012) relativo ai CAM per «Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di
illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una
corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi
in previsione del primo avviamento dell’'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).
L’installatore (o il progettista), per conto dell’appaltatore, deve presentare una relazione
tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio,
individuando chiaramente anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente
apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai
costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di
sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi
lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato
all’interno degli stessi.

L’appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il
marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione
dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017 - § 2.4.2.14 Impianti idrico -
sanitari)

| progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le




norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizicomunali, etc.), devono
prevedere utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni
unita immobiliare.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo
capitolato.



