
 

MOD  
CONCESSIONE DI PROROGA 

(ART.106 Dlgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
Finanziamento : DDS_4113_del_25_marzo_2021 
approvazione delle graduatorie delle proposte presentate a valere sul d.d.s. n. 7714 del 30/06/2020 di 
approvazione della manifestazione di interesse per l’accesso ai contributi destinati al recupero di unita’ 
abitative adibite a servizi abitativi pubblici (sap) non assegnabili per carenze manutentive, ai sensi della 
d.g.r. n. xi/2660 del 16/12/2019 come modificato ed integrato con d.d.s. n. 9083 del 28/07/2020 e d.d.s. 
n. 10473 del 10/09/2020... 
 
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria Recupero 39 alloggi inagibili di proprietà  ALER Pavia 

Lodi in Pavia vie varie. LOTTO 1 

     CUP: E18G20000150005    CIG :  8907637E94 - Proc. N. 51_2021_1104 

Impresa: Sclavi Costruzioni Generali Srl Via della Repubblica, 81 27049 Stradella (PV) 

 
CONTRATTO in data    13/01/2022 

 

Entità dell'appalto 970.328,58 €
Importo soggetto a ribasso 946.662,03 €
Oneri per la sicurezza 23.666,55 €
Importo offerto al netto della sicurezza 832.967,92 €
Importo di contratto 856.634,47 €  

 
 

CONCESSIONE DI PROROGA 
(ART. 120 Dlgs 36/2023 e s.m.i.) 

 
Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda di proroga in data 11 settembre 2023, 

assunta a mezzo posta elettronica certificata del 11 settembre 2023 ore 7:51,prot. Aler n. 0009949-2023 

del 11/09/2023, si comunica che, ai sensi dell’ ART.120 Dlgs 36/2023 e s.m.i., sentito il Direttore dei 

Lavori geom. Claudio ANGOLI, con provvedimento del 11 settembre 2023( allegato alla presente) , si 

CONCEDE 

una proroga di 60 ( SESSANTANTA) giorni per l’ultimazione dei lavori in oggetto. 

Il nuovo termine per la conclusione dei lavori risulta essere il 21 novembre 2023. 

Pavia, 11 settembre 2023  

           L’IMPRESA        IL RUP 

             Arch. P. VENEZIA 

                                                                                                                                              

 



angoli
Rettangolo
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